

OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 430-28/2013
430-8/2014
430-18/2013

Datum: 9. 3. 2015
file: zakporocilokanlaško

OBČINSKI SVET

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDBI OPERACIJE "KANALIZACIJA LAŠKO"

Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor

Predstavnik predlagatelja na seji: Luka Picej

Gradivo obravnaval:

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 18. 3. 2015
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 18. 3. 2015

Pristojnosti in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11)

Predlog sklepa:

- o Občinski svet Laško sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi operacije "Kanalizacije Laško" v predloženi vsebini.
- o Kanalizacija bo v skladu s sklepom št. 35401-33/2011, z dne 25. maja 2011 (Ur. list RS, št. 45/11) predana v upravljanje JP Komunalni Laško d.o.o.

Obrazložitev:

Občina je za območje Laškega kandidirala na javnem pozivu za pridobitev EU nepovratnih sredstev za razvoj regij za ureditev kanalizacije. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju operacije Laško med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter občino so bila dodeljena nepovratna sredstva v višini 691.620,15 EUR. Razliko do pogodbenih zneskov je zagotovila občina Laško. Za gradnjo kanalizacije so bila pridobljena gradbena dovoljenja:

- 351-250/2011 z dne 9. 7. 2012, za del ceste v Debro;
- 351-162/2011 z dne 21. 5. 2012, za del Kidričeve ulice, Valentiničeve ulice, Podhumske, Kajuhove in prevezava za Kobivjek;
- 351-249/2011 z dne 10. 12. 2012, za del Pod Gradom.

Za vsa tri območja so bili izvedeni postopki javnih naročil. Dela celotne operacije so bila zaključena do konca meseca septembra 2014.

Z izvajalci so bile podpisane pogodbe, ki so znašale v višini:

- za del ceste v Debro; vključujoč DDV 604.627,91 EUR

- za del Valentiničeve, Kidričeve, Kajuhove, Podhumske ulice in prevezava – Pot na Kobivjek; vključujoč DDV 342.148,85 EUR
- za del območja Pod gradom; vključujoč DDV 80.820,83 EUR.

Ob zaključku operacije in izvedbi del na terenu, so bila pridobljena uporabna dovoljenja.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek